

# Bijlage 1 -Overzichtstabel kosten 'van 50,5 naar 59,9'

d.d. 01-10-2014

## KOSTEN

GREX 2012		50.513
<b>1</b>	<b><i>Correcties en actualisaties</i></b>	
1.01	Prijspeil tot einde project	1.108
1.02	Afgesproken meerwerk	900
1.03	Weghalen algemene taakstellingen	500
1.04	Toevoegen perronroltrappen aan het project	780
1.05	Tegenvallers in de uitvoering	2.510
1.06	Meenemen kosten projectmanagement, engineering, administratie en toezicht (PEAT) voor het nieuwe station	1.361
1.07	Meenemen kosten afbouw tijdelijk station	1.369
1.08	Actualisatie raming openbare ruimte	301
1.09	Crediteren kosten gemaakt voor andere projecten	-/- 400
1.10	Vervallen huurgarantie gemeente	-/- 500
1.11	Vervallen omzetcompensatie stationswinkels	-/- 500
1.12	Verlaging bijkomende kosten	-/- 1.165
<b>2</b>	<b><i>Onverwacht meerwerk "plaat"</i></b>	
2.1	Verzoeken tot wijzigingen (VTW's) 'plaat'	4.358
2.2	Gemaakte kosten voor het voeren van de VTW-discussie	1.033
<b>3</b>	<b><i>Versterken projectorganisatie</i></b>	
3.1	Interne en externe plankosten aanpassen	2.419
<b>4</b>	<b><i>Actualisatie risicodossier en post onvoorzien</i></b>	
4.1	Van generiek naar specifiek	-/- 2.010
<b>5</b>	<b><i>Bezuinigingen</i></b>	
5.1	Totaal gebied openbare ruimte verkleind	-/- 534
5.2	Versobering en actualisatie ramingen stijgpunten noord/zuid	-/- 534
5.3	Aanpassingen station	-/- 1.607
GREX 2014		59.902