

Staat P per complex op hoofverzameling kostenplaats

Complex: TCN Totaal centrum Noord

Hoofdverzameling kostenplaats	Realisatie t/m 201303	Verplichting t/m 201303	Project begroting	Nog beschikbaar
TOTAAL KOSTEN BOUWGRONDEXPLOITATIE				
A. BOUWRIJP MAKEN	654.757,34	73.948,90	1.544.965,69	816.259,45
B. AANLEG NUTSVOORZIENINGEN	697.554,41	149.826,09	1.469.015,41	621.634,91
C. INRICHTING OPENBARE RUIMTE	484.866,42	209.042,77	23.220.769,00	22.526.859,81
E. PLANVORMING, VOORBER/UITVOERING, TOEZ	8.482.265,18	947.828,76	21.275.040,18	11.844.946,24
F. OVERIGE	301.011,26	33.855,44	3.166.178,72	2.831.312,02
G. BTW				
J. OVERIGE	-1.745.883,84		-3.229.452,10	-1.483.568,26
	8.874.570,77	1.414.501,96	47.446.516,90	37.157.444,17
TOTAAL OPBRENGSTEN BOUWGRONDEXPLOITATIE				
H. GRONDOPBRENGSTEN	-7.681.334,00		-13.772.038,00	-6.090.704,00
H. TOTAAL EXPLOITATIEBIJDRAGEN				
I. EXPLOITATIEBIJDRAGEN	-17.739.895,07		-24.815.530,07	-7.075.635,00
M. VERLIES EN WINSTNEMINGEN	-8.858.948,83		-8.858.948,83	
	-34.280.177,90		-47.446.516,90	-13.166.339,00
Totaal	-25.405.607,13	1.414.501,96	0	23.991.105,17