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Onderwerp 

Herijking project Stadsbad 

 

Inleiding/aanleiding 

In maart jl. hebben wij u geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking 

tot de centrumprojecten. Hierbij hebben we ook aangegeven dat voor de realisatie van 

het Stadsbad in de kerk een investeringskrediet van circa € 20.000.000 noodzakelijk is. 

 

In het coalitieaccoord hebben we reeds aangegeven dat: “De ambitie voor een 

doelgroepenbad in het centrum staat fier overeind. Wel maken we op dit vlak deze 

bestuursperiode eerst een pas op de plaats. We gaan terug naar de tekentafel, verkennen 

en vergelijken verschillende opties qua locatie en multifunctionele combinaties, en 

koersen op een go/no go moment vóór het einde van de bestuursperiode. Uitgangspunt is 

en blijft een doelmatige, financieel verantwoorde invulling van deze ambitie die de 

ontwikkeling van het centrum optimaal versterkt” 

 

Daarnaast zijn in het coalitieakkoord de doelstellingen voor het centrum aangescherpt: 

meer bewoners, meer studenten en meer bezoekers, met primair focus op de doelgroep 

20–35 jaar en aanvullend op 60+. Het centrumbeleid is daarbij nadrukkelijk gekoppeld 

aan de ontwikkeling van Heerlen als kennisstad, met hoger onderwijs, 

studentenhuisvesting, onderzoek, cultuur en stedelijke levendigheid als belangrijkste 

dragers van structurele centrumversterking. Daar komt bij dat de grootste structurele 

impuls voor het centrum op dit moment ligt in de hoger onderwijs- en kennisontwikkeling. 

De gemeentelijke centrumdoelen sturen op onder meer studenten, meer behoud van 

alumni, groei van kennisintensieve bedrijvigheid en nieuwe onderzoeksprogramma’s. De 

PwC-analyse laat zien dat juist investeringen in het onderwijsecosysteem substantiële 

maatschappelijke en economische baten opleveren, met een positieve netto contante 

waarde van circa 168 tot 170 miljoen euro voor het totale ecosysteem. 

 

Gelet op de substantieel hogere investering in samenhang met het coalitieakkoord en de 

herijkte centrumdoelstellingen leidt dit tot een besluit waarbij we het huidige project 

Stadsbad afronden waarbij we gelet op onze ambitie voor een doelgroepenbad wel een 

nieuwe scenariostudie opstellen waarin we verschillende opties qua behoefte, locatie en 

multifunctionele combinaties (in en rondom het centrum inclusief de huidige locatie 

Laanderstraat) verkennen en vergelijken ter voorbereiding van een go/nogo moment 

binnen deze bestuursperiode. 

 

Het besluit om het project Stadsbad Laanderstraat af te ronden betekent ook dat we 

thans niet overgaan tot verwerving van het daarvoor noodzakelijke vastgoed. 
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In financieel opzicht betekent dit dat het investeringskrediet voor het Stadsbad aan de 

Laanderstraat vrijvalt. De beschikbare investeringsruimte binnen het programma Centrum 

en de gemeentelijke begroting staat al onder druk door complexe majeure langer lopende 

projecten, waaronder Het Romeins Museum, Royal-Rivoli en investeringen in de openbare 

ruimte (zie ook raadsinformatiebrief 743211). We gaan uw raad dan ook in de 

novembernota voorstellen om het gereserveerde investeringskrediet van € 6.650.000 

voor het Stadsbad in te zetten voor de twee overige prioritaire erfgoedprojecten (Het 

Romeins Museum en Royal-Rivoli). 
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