

Heerlen

Memo

Kenmerk

Aan
leden van de raadsie. RO

Status

Afschrift aan

Bijlage(n)

Datum
31 maart 2011

M.J.H. Ritzen
Projectmanagement
(045) 56 04 279

Onderwerp
Corneliusplein


In de cie. RO zijn onderstaande vragen gesteld:

64 Commissie schriftelijk informeren over de stand van zaken van het lek in de parkeergarage Heerlerheide

Het plan is technisch uitgewerkt en nagenoeg definitief. De gemeente heeft nog enkele aanvullende stukken gevraagd ter beoordeling. Deze zullen worden aangeleverd in week 14. Op dat moment zullen ook de kosten bekend zijn. Deze kosten dienen hierna getoetst te worden door de gemeente op marktconformiteit en dienen er eventueel prijsonderhandelingen plaats te vinden. Naast de toets op marktconformiteit dienen de kosten toegewezen te worden aan een der partijen (Weller/Jongen/Gemeente). Hierna zal zo snel mogelijk gestart worden met de uitvoering. Conform planning is het plein dan gereed voor de bouwvak. Voor de ondernemers en bewoners zal er een informatiemoment georganiseerd worden, zodra definitief is dat er gestart gaat worden. Zodra de plannen helemaal definitief zijn, incl. de kosten, zal dit per direct aan u worden toegezonden.

65 Commissie plan van aanpak en kostenraming dek Corneliusplein toesturen zie gedeeltelijk voorgaande vraag.

Het plan van aanpak betreft een set van technische tekeningen incl. onderleggers hoe het feitelijk gemaakt zal worden. Dit betreft geen plan van aanpak in beschrijvende zin. Uiteraard zijn er wel tekeningen voorhanden m.b.t. de fasering van de werkzaamheden en daarmee de bereikbaarheid van bewoners en ondernemers.



LEX SMEETS